

ELABORATION DU SCoT TREGOR

Annexe à la note Adeupa n°17-008 du 20-01-2017 modifiée par LTC

CoPil: membres de la commission Urbanisme et membres du bureau exécutif



- Légende : processus
- Réunion/Etape
 - Présentation PPA
 - Délibération
 - Réunion publique

DOCUMENT DE TRAVAIL A USAGE INTERNE MODIFIE PAR LTC

Tâches	2017												2018												2019												2020											
	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc
Élections Municipales																																																
PLUi																																																
Prise de compétence PLU par la CA																																																
Élaboration PLUi																																																
Évaluation obligatoire du SCoT et délibération																																																
Bilan du SCoT obligatoire avant mars 2019																																																
Elaboration du SCoT																																																
Phase préparatoire : connaissance des enjeux, repérages des sources																																																
Préparation des cahiers des charges prestataires / BE, appels d'offres																																																
Choix des prestataires / BE																																																
Délibération prescription élaboration SCoT																																																
Notifications																																																
CoPil (C7+BE)																																																
Réunions en Pôles																																																
Réunions des personnes publiques associées (PPA)																																																
Porter à connaissance État (PAC) et Note d'enjeux																																																
Concertation																																																
État initial de l'environnement (mise à jour, sous-traitance)																																																
Évaluation environnementale (sous-traitance)																																																
Partage d'un diagnostic stratégique																																																
Élaboration PADD sur base projet de territoire (et SCoT 2013)																																																
Débat PADD																																																
Territorialisation des orientations, élaboration du DOO comprenant un DAAC																																																
CoPil (C7+BE)																																																
Réunions en Pôles																																																
Réunions PPA																																																
Rédaction du rapport de présentation																																																
Infographie																																																
Arrêt du projet																																																
Avis des PPA 3 mois																																																
Préparation et validation d'un mémoire en réponse aux rmq PPA																																																
CoPil (C7+BE)																																																
Réunions en Pôles																																																
Enquête publique 1 mois minimum																																																
Avis du Commissaire enquêteur																																																
Ajustements du dossier suite EP																																																
Approbation																																																
Entrée en vigueur																																																